

ที่ จบ ๐๐๑๙/ว ๕๙๒๗

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอมะขาม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทะเบียนการจัดสรรพื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน เสนอวงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น-หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด ๕๗๕ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกับท้องถิ่นชุมชน ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และจัดสรรเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ๑) หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ๒) สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ ส่งให้จังหวัด จำนวน ๑ ชุด และจัดเก็บหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๑ ชุด และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ หากในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มากกว่า ๑ คน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ครบทุกคน กรณีเป็นที่ดินที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการของหน่วยงานหรือองค์กร ต้องมีเอกสารการได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้พร้อมดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติโครงการฯ และอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

/ตามโครงการฯ ...

ตามโครงการฯ กรณีที่จังหวัดตรวจสอบพบว่าที่ดินที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ถูกต้องตามกฎหมายจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและขอให้อำเภอชี้แจงเหตุผลและสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครข้างต้นพร้อมทั้งจัดทำหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว จึงพิจารณาผู้สมัครรายอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดทดแทนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสต่อไป และขอให้แจ้งจังหวัดทราบ **ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนู อนัญญพร)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕

ทะเบียนรายชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รวมจำนวน CLM+HLM	HLM			CLM		
					1 ไร่	3 ไร่	รวมจำนวน HLM	10 ไร่	15 ไร่	รวมจำนวน CLM
1	กระบี่	8	50	1,178	593	556	1,149	3	26	29
2	กาญจนบุรี	13	74	950	613	291	904	5	41	46
3	กาฬสินธุ์	18	135	2,446	832	1,571	2,403		43	43
4	กำแพงเพชร	11	75	760	352	408	760			-
5	ขอนแก่น	26	156	516	65	451	516			-
6	จันทบุรี	7	24	65	9	56	65			-
7	ฉะเชิงเทรา	7	21	107	20	87	107			-
8	ชลบุรี	3	10	25	7	14	21		4	4
9	ชัยนาท	8	39	125	38	87	125			-
10	ชัยภูมิ	10	47	143	3	139	142		1	1
11	ชุมพร	7	39	206	70	136	206			-
12	เชียงราย	1	2	6	2	4	6			-
13	เชียงใหม่	4	15	2,060	1,967	82	2,049		11	11
14	ตรัง	10	58	149	86	63	149			-
15	ตราด	5	9	15	5	10	15			-
16	ตาก	3	3	45	11	32	43		2	2
17	นครนายก	1	12	81	39	39	78		3	3
18	นครปฐม	6	8	9	2	7	9			-
19	นครพนม	8	40	81	4	77	81			-
20	นครราชสีมา	1	1	25	7	17	24		1	1
21	นครศรีธรรมราช	1	12	156	74	70	144	3	9	12
22	นครสวรรค์	5	6	30	5	24	29		1	1
23	นนทบุรี	3	3	4		4	4			-
24	นราธิวาส	11	39	74	43	31	74			-
25	น่าน	14	92	318	241	69	310	3	5	8
26	บึงกาฬ	8	47	55	6	49	55			-
27	บุรีรัมย์	22	158	971	24	947	971			-
28	ปทุมธานี	2	2	2			-	1	1	2

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รวมจำนวน CLM+HLM	HLM			CLM		
					1 ไร่	3 ไร่	รวม จำนวน HLM	10 ไร่	15 ไร่	รวม จำนวน CLM
29	ประจวบคีรีขันธ์	8	33	127	66	61	127			-
30	ปราจีนบุรี	4	19	49	1	48	49			-
31	ปัตตานี	9	26	42	31	11	42			-
32	พระนครศรีอยุธยา	16	119	286	118	168	286			-
33	พะเยา	9	54	148	14	134	148			-
34	พังงา	3	4	6	4	2	6			-
35	พัทลุง	1	1	11	3	7	10		1	1
36	พิจิตร	4	4	16	6	8	14		2	2
37	พิษณุโลก	4	14	156	39	109	148		8	8
38	เพชรบุรี	4	6	7	1	5	6		1	1
39	เพชรบูรณ์	11	110	936	160	776	936			-
40	แพร่	7	32	63		62	62	1		1
41	ภูเก็ต	2	3	3	2	1	3			-
42	มหาสารคาม	11	85	635		635	635			-
43	มุกดาหาร	7	52	357	105	252	357			-
44	แม่ฮ่องสอน	7	25	103	49	50	99	2	2	4
45	ยโสธร	9	38	142	51	83	134		8	8
46	ยะลา	2	5	5		5	5			-
47	ร้อยเอ็ด	20	186	1,415	272	1,141	1,413		2	2
48	ระนอง	3	15	43	42	1	43			-
49	ระยอง	6	15	22	14	8	22			-
50	ราชบุรี	5	15	27		26	26		1	1
51	ลพบุรี	11	98	464	282	182	464			-
52	ลำปาง	2	18	598	264	326	590	4	4	8
53	ลำพูน	1	1	39	38		38		1	1
54	เลย	14	58	145	2	143	145			-
55	ศรีสะเกษ	22	192	1,050	322	728	1,050			-
56	สกลนคร	1	1	21		20	20		1	1
57	สงขลา	16	48	52	21	31	52			-
58	สตูล	1	1	2	1	1	2			-

ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	รวมจำนวน CLM+HLM	HLM			CLM		
					1 ไร่	3 ไร่	รวม จำนวน HLM	10 ไร่	15 ไร่	รวม จำนวน CLM
59	สมุทรปราการ			-			-			-
60	สมุทรสงคราม	2	4	9	8	1	9			-
61	สมุทรสาคร			-			-			-
62	สระแก้ว	8	21	21		20	20		1	1
63	สระบุรี	3	11	27	9	14	23		4	4
64	สิงห์บุรี			-			-			-
65	สุโขทัย	9	82	1,206	343	804	1,147		59	59
66	สุพรรณบุรี	8	55	88	33	55	88			-
67	สุราษฎร์ธานี	12	44	116	36	80	116			-
68	สุรินทร์	17	158	1,313	484	828	1,312		1	1
69	หนองคาย	9	26	30		30	30			-
70	หนองบัวลำภู	6	6	6		6	6			-
71	อ่างทอง	6	30	44	34	10	44			-
72	อำนาจเจริญ	7	52	159		159	159			-
73	อุดรธานี	4	14	192	160	29	189		3	3
74	อุตรดิตถ์	8	45	128	52	76	128			-
75	อุทัยธานี	8	66	308	59	249	308			-
76	อุบลราชธานี	25	177	3,960	1,681	2,211	3,892	1	67	68
รวมทั้งสิ้น		**575**	**3,246**	**25,179**	**9,925**	**14,917**	**24,842**	**23**	**314**	**337**

แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
๑. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	**กลุ่มเป้าหมาย** : ๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน จำนวน ๗๓ จังหวัด รวม ๗๓ คน ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๕๗๕ อำเภอ รวม ๕๗๕ คน ๓. ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน ๆ ละ ๑ คน ๔. ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ๆ ละ ๑ คน ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน ๙,๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕,๐๑๕ คน **งบประมาณ** : ๒๔๐,๖๓๒,๒๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ ศูนย์, ศูนย์เรียนของเครือข่ายในพื้นที่ หรือพื้นที่ต้นแบบในชุมชนที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๗๙ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ แห่ง **หน่วยดำเนินการ** : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :** ๑. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๕ วัน ดังนี้ <u>วันที่ ๑</u> เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นในสาระสำคัญ ดังนี้ - กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์/ฝากตำแหน่ง อายุ รับผ้าสี เลือกผู้นำ - เรียนรู้ตำราผืนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่ - เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - ถอดบทเรียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิกฤต” <u>วันที่ ๒</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในสาระสำคัญ ดังนี้ - หลักกสิกรรมธรรมชาติ - แลกเปลี่ยนกับปราชญ์ - ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้	เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	- ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “คนหวงแผ่นดิน” <u>วันที่ ๓</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการเป็นครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำในสาระสำคัญ ดังนี้ - สื่อสร้างพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” - การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง” <u>วันที่ ๔</u> เพื่อสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย เรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี และการดำรงตนในภาวะวิกฤตในสาระสำคัญ ดังนี้ - สุขภาพพึ่งตน พัฒนา ๓ ขุมพลัง - สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติ - จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ - Team Building หาอยู่ หากิน - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤต” <u>วันที่ ๕</u> เพื่อเรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดลของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสาระสำคัญ ดังนี้ - กตัญญูต่อสถานที่พัฒนาจิตใจ - ทำบุญตักบาตร - ในหลวงในดวงใจ - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - นำเสนอยุทธศาสตร์ ๒. สถาบันการพัฒนาชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ตัวชี้วัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๓๕,๐๑๕ คน		
๒. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน	**กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล** **กลุ่มเป้าหมาย** : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๒๓ ครัวเรือน/แปลง และพื้นที่ ๑๕ ไร่ จำนวน ๓๑๔ ครัวเรือน/แปลง **งบประมาณ** : ๓๕๙,๓๔๙,๐๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง **หน่วยดำเนินการ** : ๑. กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :** ๑. กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำแบบแปลนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน ออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๒. กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขนมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม)	เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔	๑. กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	(๑) พื้นที่ ๑๐ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม. (๑.๑) จำนวน ๑๑ ครัวเรือน/แปลง ในพื้นที่จังหวัด ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย (๑.๒) จำนวน ๑๒ ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ (๒) พื้นที่ ๑๕ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๒๘,๘๐๐ ลบ.ม. (๒.๑) จำนวน ๑๔๗ ครัวเรือน/แปลง ในพื้นที่จังหวัด ๑๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี อุดรธานี สกลนคร น่าน เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน พัทลุง นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย (๒.๒) จำนวน ๑๖๘ ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๓. จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สำหรับจัดทำฐานเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงดิน เป็นต้น ๔. จังหวัด/อำเภอสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น ป้าย สื่อ คลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ๕. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ๖. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย สรุปรายงานผลการดำเนินงาน **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ตัวชี้วัดกิจกรรม เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล **กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน** **กลุ่มเป้าหมาย** : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ ๑ ไร่ จำนวน ๙,๙๒๕ ครัวเรือน/แปลง และ พื้นที่ ๓ ไร่ จำนวน ๑๔,๙๑๗ ครัวเรือน/แปลง **งบประมาณ** : ๑,๙๙๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :** ๑. จังหวัด/อำเภอ นำแบบแปลนสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน ออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๒. จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขนมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม) - พื้นที่ ๑ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๑,๕๐๐ ลบ.ม. - พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๓. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ๔. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน **ตัวชี้วัดกิจกรรม** เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๓ ไร่ จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน		
๓. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน	**กลุ่มเป้าหมาย** : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จำนวน ๙,๑๘๘ คน แยกการจ้างงานเป็น ดังนี้ ๑. จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๓,๓๗๐ คน ๒. จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒,๙๐๙ ตำบล ๆ ละ ๒ คน รวม ๕,๘๑๘ คน **งบประมาณ** : ๙๙๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง ๒. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง **หน่วยดำเนินการ** : กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :** ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศและระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร	เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๔) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กำหนด ๑ ปี ๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) คำนิยาม เพิ่มเติม ๕.๑) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ๕.๒) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ๕.๓) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีงานประจำ ๕.๔) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือ ออกจากงาน โยกย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค ๖) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๙ ได้แก่ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น ๗) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทำสัญญาจ้าง ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ คน โดยคัดเลือกจากพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หรือภาคประชาชน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่รับมอบผลการดำเนินงานซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ๔. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๔.๒ รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย **๔.๒.๑ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล** ๑) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ๑.๒) ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๓) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน ๑.๔) เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง ๑.๕) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๑.๖) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๑.๗) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒) สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ ๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน **๔.๒.๒ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน** ๑) พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคกหนอง นา โมเดล ๑.๒) ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒) สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทำ ๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ ๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน **๔.๒.๓ สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ** พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๔.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงาน ๔.๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน ๔.๒) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง ๔.๓) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการพัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้ **๔.๒.๕ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย** ๕. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบผลการดำเนินงานเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่ ๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะจ่ายเงินโดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท ทางบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ๗. สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสรุปรายงานผลการดำเนินงาน **เงื่อนไขอื่น ๆ** ๑. ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะเวลา ๕ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ ศูนย์ หรือศูนย์ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๒. ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (พร้อมทั้งลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้) ทั้งนี้ หากมีภารกิจจำเป็นและต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๓. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทำงานแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ ๔. ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการจ้างได้ ๕.ถ้าผู้รับจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และต้องจ่ายค่าชดเชยการฝึกอบรมตามอัตราที่กำหนด **สถานที่ส่งมอบงาน** ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดำเนินงาน โดยส่งเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่ **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) รวมจำนวน ๙,๑๘๘ คน **ตัวชี้วัดกิจกรรม** ๑. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๙,๑๘๘ คน ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น		
๔. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of	**กลุ่มเป้าหมาย** : ๑. ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ จำนวน ๒๔,๘๔๒ คน ๒. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ในกิจกรรมที่ ๓ **งบประมาณ** : ๔๙๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
life : HLM) ระดับครัวเรือน	**วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :** ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ สำหรับฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน เช่น ปุ๋ย ฟางข้าว แกลบ จอบ เสียม กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ผู้เข้าร่วมการจ้างงานสร้างรายได้ และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน พื้นที่ละ ๓ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ๓. สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ๑. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เกิดการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ ๒. เกิดความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ **ตัวชี้วัดกิจกรรม** ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติทางหลักกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่		
๕. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล	**กลุ่มเป้าหมาย** : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม ๓๓๗ คน **งบประมาณ** : ๕๗๗,๘๙๓,๐๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง **หน่วยดำเนินการ** : ๑. กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน** ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานประสาน ๗ ภาคีระดับตำบล ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคสื่อมวลชน เพื่อเป็นคณะทำงานสนับสนุน และประเมินความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	๑. กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๑.๑ คณะทำงานประสาน ๗ ภาคี จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกนนำชุมชน หรือบุคคล กลุ่มองค์กรที่มีความสนใจในการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ไปปฏิบัติ ๑.๒ รายงานหลักฐานการประเมินผลความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบให้จังหวัด เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ และจังหวัดรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ๑.๓ กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบและจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมการจ้างงานสร้างรายได้ และแรงงานจิตอาสาชุมชน สร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จำนวน ๙ ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานกสิกรรมธรรมชาติ ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนติดดิน ฐานคนมีไฟ ฐานคนเอาถ่าน ฐานหัวคันนาทองคำ ฐานคนหัวเห็ด ดังนี้ **กิจกรรมที่ ๑** ฝึกบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการ ดังนี้ ๑) อำเภอจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดสร้างฐานการเรียนรู้ จำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ (๑) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลละ ๑ ฐาน (๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ตำบลละ ๑ ฐาน (๓) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ตำบลละ ๑ ฐาน (๔) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ตำบลละ ๑ ฐาน (๕) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ตำบลละ ๑ ฐาน (๖) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ตำบลละ ๑ ฐาน (๗) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ตำบลละ ๑ ฐาน (๘) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ ตำบลละ ๑ ฐาน (๙) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ ตำบลละ ๑ ฐาน		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ทั้งนี้ อำเภอพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการสาธิตการสร้างฐานการเรียนรู้ เช่น ไม้ ต้นไผ่ ใบจาก ใบตองตึง ใบหญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น ๒) อำเภอจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยใช้แนวทางเอามื้อสามัคคีและเชิญปราชญ์ชุมชนที่มีองค์ความรู้มาทำการสาธิตและฝึกปฏิบัติในการสร้างฐานการเรียนรู้ (เป็นจุดแสดงองค์ความรู้) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะและนำไปปรับใช้ในครัวเรือน ๓) อำเภอถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมฝึกบูรณาการร่วมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน **กิจกรรมที่ ๒** สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ ๑) อำเภอจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสาธิตและฝึกปฏิบัติสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ตำบลละ ๙ ฐาน ดังนี้ (๑) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (เอามื้อสามัคคี) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัคคี เช่น ถุงมือผ้า เชือกมัดฟาง ไม้ปัก ฟางข้าว บัวรดน้ำ ถังน้ำ จอบ เสียม บุ่งกี๋ เป็นต้น โดยคำนึงถึงจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการนำไปใช้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วเกิดประสิทธิภาพ (๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตเพาะเห็ด เช่น อาหารเพาะ ขี้เลื่อย หัวเชื้อเห็ด ถุงพลาสติกทนร้อน ฝ้ายหรือ สำลี รำละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ เป็นต้น (๓) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในสาธิตการเผาถ่านการทำน้ำส้มควันไม้ เช่น ถัง ๒๐๐ ลิตร ดินหรือดินเหนียว และทราย ขี้เถ้าหรือปูนซีเมนต์ ไม้ไผ่ เลื่อย เป็นต้น (๔) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น สารอินทรีย์บำรุงพืช สมุนไพรป้องกันและกำจัดแมลง ศัตรูพืช ถังพลาสติกพร้อมฝาล็อคขนาด ๑๒๐ ลิตร กระสอบ มูลสัตว์ น้ำตาลทรายแดง แกลบดิบ รำอ่อน เป็นต้น (๕) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำก้อนดิน สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ดินเหนียว บล็อกสำหรับทำก้อนดิน แกลบดิบ กะบะผสมปูน เป็นต้น (๖) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการและอนุรักษ์น้ำ เช่น ไม้ไผ่ เชือกมัดฟาง แฝก กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ รำละเอียด ดินทราย เป็นต้น		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	(๗) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทำนาชีวภาพ เช่น พืชคลุมดิน พันธุ์ข้าว (พิจารณาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง) สารอินทรีย์บำรุงพืช สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น (๘) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น ถังสำหรับหมักก๊าซ เป็นถังพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังหงาย) เป็นถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังคว่ำ) เป็นถังขนาด ๑๒๐ ลิตร สายยาง ท่อ PVC มูลสัตว์ เป็นต้น (๙) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการใช้พื้นที่หัวคันนา เช่น สารอินทรีย์บำรุงพืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์พืช ฟางข้าว เป็นต้น ๙. กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งครุภัณฑ์ให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการตามระเบียบราชการและจัดทำรายละเอียดให้พื้นที่ต้นแบบยืมใช้ครุภัณฑ์ตามระเบียบราชการ ๑๐. อำเภอร่วมกับคณะทำงานประสาน ๗ ภาคี ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ชุมชน สื่อสารสู่สังคมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้จังหวัดทราบ ๑๑. จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนผู้เข้าร่วมการจ้างงานสร้างรายได้ ดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๒ พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน ๓.๓ เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง ๓.๔ สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ ๔. กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล กับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานการผลิตวัสดุพื้นฐานที่ต้องการใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ๕. กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) มีฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ ๒. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ๓. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ได้อย่างเหมาะสม **ตัวชี้วัดกิจกรรม** ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) จำนวน ๓๓๗ แห่ง มีฐานเรียนรู้ในพื้นที่อย่างน้อย ๙ ฐาน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ได้อย่างเหมาะสม ๓. เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"		
๖. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย	**กลุ่มเป้าหมาย** : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๖๗๔ คน ๓๑ จังหวัด **งบประมาณ** : ๔,๘๘๙,๘๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ๑. ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยสวนเพชร ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๒. ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยสวนสายศร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๓. ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ๔. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำบ้านโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. จัดฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ ๓ วัน ในหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดังนี้ วันที่ ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในสาระสำคัญ ดังนี้ - มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา - การอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมีทุกชนิด - ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยรูปแบบและนวัตกรรมที่เหมาะสม (หลุมพอเพียง การปลูกพืชผัก การผลิตอาหารสัตว์) วันที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิธีการจัดการน้ำและจัดการแปลง ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสาระสำคัญ ดังนี้ - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell Smart Farm การจัดการน้ำและการจัดการแปลง - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างงานสร้างอาชีพ วันที่ ๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า การเชื่อมโยงการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาระสำคัญ ดังนี้ - การสร้างแบรนด์ การรวมกลุ่มเครือข่าย - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด - การนำองค์ความรู้และนวัตกรรม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา ๒. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ตัวชี้วัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จำนวน ๖๗๔ คน		
๗. สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy	**กลุ่มเป้าหมาย** : ๑. ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ๔. บุคลากรที่ได้รับการจ้างเหมาประจำโครงการฯ จำนวน ๓๓ คน **งบประมาณ** : ๑๑๖,๐๓๐,๔๐๐ บาท **สถานที่ดำเนินการ** : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง ๔. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ **วัตถุประสงค์** : ๑. เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง Covid – 19 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อพัฒนาระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการสำรวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ทั้งก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในบริบท โคก หนอง นา โมเดล	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๓. เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๔. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ๕. เพื่อสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการฯผ่านระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถรายงานให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและผลการดำเนินงานของโครงการในทุกระยะเวลาตั้งแต่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงานโครงการ **ขั้นตอนดำเนินการ** : ๑. การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการดำเนินโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บแลประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Infrastructure Software) รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ออนไลน์ ๒. การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ๒.๑ วางแผนการบินสำรวจเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการสำรวจ และบินสำรวจถ่ายภาพในแต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง ๒.๒ การสำรวจรังวัดทำจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Ground Control Point) โดยใช้ตำแหน่งสถานีฐาน (Cors station) ของกรมแผนที่ทหาร ในการรับค่าปรับแก้ความถูกต้องในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ พื้นที่ ๒.๓ การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ด้วยโปรแกรม เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศ และข้อมูลความสูงเชิงเลข (*Digital Surface Model* : DSM) สำหรับเป็น Base map ในการประมวลผลในการตรวจสอบครั้งต่อไป ๒.๔ จัดหาถ่ายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (๒ เมตร) ครอบคลุมพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๓. พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	๓.๑ ฐานข้อมูลเกษตรกร ๓.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลรายแปลง (รูปแปลง และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร) ๓.๑.๒ รายละเอียดด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ๓.๑.๓ เครื่องมือสำหรับการนำเสนอผลผลิตรายแปลง ๓.๒ การประมวลผลและการติดตามด้านกายภาพ ๓.๒.๑ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ก่อนดำเนินการโครงการฯ ๓.๒.๒ การติดตามจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อวัดระดับความสำเร็จของพื้นที่ ตามหลักธรรมาภิบาลการดำเนินโครงการ เพื่อยืนยันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของโครงการฯ (จำนวน ๒ ครั้ง) ๓.๒.๓ วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ข้างเคียง ๓.๒.๔ การติดตามการขยายตัวของเครือข่ายเกษตรกร ๓.๓ การประมวลผลและติดตามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - การศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินคุณค่าในเชิงรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การขยายตัวเศรษฐกิจของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/โอทอประดับหมู่บ้าน/ตำบล รายได้ครัวเรือน สุขภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน ๓.๔ สามารถแสดงผลและจัดทำแผนที่องค์ประกอบสำหรับการออกแบบการปรับพื้นที่ตาม โคก หนอง นาโมเดล ๓.๕ สรุปผลรวมการติดตามและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ๔. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๔.๑ อบรมการใช้งานระบบการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลสำเร็จทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ๔.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๕. การเพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยเพิ่มผู้ประสานงานที่มีศักยภาพสำหรับการติดตาม และดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ จำนวน ๓๓ อัตรา ๖. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน สำรวจ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล **ตัวชี้วัดกิจกรรม** มีการสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”		

เลขที่.....

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่.....(๑).....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยข้าพเจ้า.....(๒).....อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....(๓)..... หมู่ที่..... ถนน.....ตรอก/ซอย.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเภท.....(๔).....
เลขที่..... เล่มที่ ..... หน้า ..... ระวาง .....
เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ ..... ตำบล ..... อำเภอ.. .....
จังหวัด..... เนื้อที่ .....(๕)..... ไร่ ยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ดังนี้

๑. เข้าใช้ประโยชน์และดำเนินการขุด ปรับสภาพที่ดิน ตามแบบแผนผังที่กำหนด ซึ่งได้ลงนามรับทราบไว้ในแผนผังแล้ว โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่.....(๖).....จนแล้วเสร็จ

๒. ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่.....(๗)..... ถึงวันที่.....(๗)..... เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการฯ และอนุญาตให้ประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอกชุมชนเข้าเยี่ยม/ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้หรือขยายผลการดำเนินการตามโครงการฯ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนฯ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเพิกถอนคำยินยอมใด ๆ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นวิทยากรตามโครงการได้ ขอมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว.....(๘)..... เป็นผู้ดำเนินการแทน

๓. เมื่อครบกำหนดส่งมอบคืนพื้นที่ (วันที่.....(๙).....) กรมการพัฒนาชุมชนจะส่งมอบพื้นที่ตามสภาพ ณ วันที่ส่งมอบโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายดำเนินการใด ๆ และเจ้าของที่ดินจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และขอรับรองว่า หนังสือฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....(๑๐).....ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.....)

(ลงชื่อ).....(๑๑).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....(๑๑).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ : ได้แนบสำเนาเอกสาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (๑๒)

- สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)

เลขที่.....

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่.....(๑).....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยข้าพเจ้า.....(๒).....อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....(๓)..... หมู่ที่..... ถนน.....ตรอก/ซอย.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเภท.....(๔).....
เลขที่..... เล่มที่ ..... หน้า ..... ระวาง .....
เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ ..... ตำบล ..... อำเภอ.. .....
จังหวัด..... เนื้อที่ .....(๕)..... ไร่ ยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ดังนี้

๑. เข้าใช้ประโยชน์และดำเนินการขุด ปรับสภาพที่ดิน ตามแบบแผนผังที่กำหนด ซึ่งได้ลงนามรับทราบไว้ในแผนผังแล้ว โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่.....(๖).....จนแล้วเสร็จ

๒. ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่.....(๗)..... ถึงวันที่.....(๗)..... เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการฯ และอนุญาตให้ประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอกชุมชนเข้าเยี่ยม/ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้หรือขยายผลการดำเนินการตามโครงการฯ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนฯ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเพิกถอนคำยินยอมใด ๆ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นวิทยากรตามโครงการได้ ขอมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว.....(๘)..... เป็นผู้ดำเนินการแทน

๓. เมื่อครบกำหนดส่งมอบคืนพื้นที่ (วันที่.....(๙).....) กรมการพัฒนาชุมชนจะส่งมอบพื้นที่ตามสภาพ ณ วันที่ส่งมอบโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายดำเนินการใด ๆ และเจ้าของที่ดินจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และขอรับรองว่า หนังสือฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....(๑๐).....ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.....)

(ลงชื่อ).....(๑๑).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....(๑๑).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ : ได้แนบสำเนาเอกสาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (๑๒)

- สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

.....

(๑) วันที่..... เดือน.....พ.ศ..... ให้ระบุวันที่เขียนหนังสือยินยอม

(๒) ชื่อ – สกุล อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ให้ระบุชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(๓) ที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(๔) ประเภทกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้ระบุตามรายการที่ระบุในแบบ

(๕) เนื้อที่.....ไร่ ให้ระบุจำนวนที่ดินที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการ ได้แก่ ๑ ไร่ ๓ ไร่ ๑๐ ไร่ ๑๕ ไร่

(๖) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่..... ให้ระบุวันที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (กรณีไม่ทราบกำหนดหรือไม่มีข้อมูลให้ระบุเมื่อมีข้อมูล หรือหลังจากทราบกำหนดเริ่มกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการแล้ว)

(๗) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดภายใน ๕ ปี ให้นับตั้งแต่วันที่ระบุตามข้อ (๖) จนครบ ๕ ปี โดยให้ระบุวันถัดไปเมื่อครบกำหนด ๕ ปี แล้ว

(๘) การระบุรายชื่อผู้ดำเนินการแทน หมายถึง ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

(๙) การระบุวันส่งมอบคืนพื้นที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ตามข้อ (๗)

(๑๐) ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการฯ

(๑๑) ลงชื่อพยาน ให้พยานลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ

(๑๒) การรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และจัดทำไว้ ๓ ชุด เก็บไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด แห่งละ ๑ ชุด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๑ ชุด

.....

เลขที่.....

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....ตรอก/ซอย.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเภท.....
เลขที่..... เล่มที่ ..... หน้า ..... ระวาง .....
เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ ..... ตำบล ..... อำเภอ.....
จังหวัด..... เนื้อที่ ..... ไร่ ยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ดังนี้

๑. เข้าใช้ประโยชน์และดำเนินการขุด ปรับสภาพที่ดิน ตามแบบแผนผังที่กำหนด ซึ่งได้ลงนามรับทราบไว้ในแผนผังแล้ว โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่.....จนแล้วเสร็จ

๒. ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่.....ถึงวันที่..... เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการฯ และอนุญาตให้ประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอกชุมชนเข้าเยี่ยม/ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้หรือขยายผลการดำเนินการตามโครงการฯ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนฯ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเพิกถอนคำยินยอมใด ๆ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งสิ้น

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นวิทยากรตามโครงการได้ ขอมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ดำเนินการแทน

๓. เมื่อครบกำหนดส่งมอบคืนพื้นที่ (วันที่.....) กรมการพัฒนาชุมชนจะส่งมอบพื้นที่ตามสภาพ ณ วันที่ส่งมอบโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายดำเนินการใด ๆ และเจ้าของที่ดินจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และขอรับรองว่า หนังสือฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

หมายเหตุ : ได้แนบสำเนาเอกสาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
- สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้สมัคร)